
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.924,98 3.924,98 3.924,98 3.924,98

215.725,74 188.835,34 179.625,33 100.393,08

8.271,78

7.643,50 7.643,50 7.643,50

219.650,72 200.403,82 191.193,81 120.233,34 731.481,69

69.509,79 63.418,99 60.504,43 38.048,48 231.481,69

150.140,93 136.984,83 130.689,38 82.184,86 500.000,00

ÚLTIMAITEM Total (em R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES4

0,00

0,00

22.930,50

0,00

0,00

0,00

0,00

684.579,49

8.271,78

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM SUPERFICIAL

PAVIMENTAÇÃO

15.699,92

TOTAIS

FINANCIAMENTO (MAXIMO 68,3544%)

A Realizar em ( X  ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

PROJETO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA FUGITA

2

3

EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO SP
ANEXO V  -  CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CONTRAPARTIDA DE 31,6456%

1


