CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

MODERNIZACAO

Cronograma Fisico Total Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
LED 60W 2.017 MOBILIZACAO 672 672 673
LED 80W 1.544 MOBILIZACAO 515 515 514
LED 100W 1.236 MOBILIZACAO 412 412 412
LED 120W 1.500 MOBILIZACAO 500 500 500
LED 150W 612 MOBILIZACAO 204 204 204
Quantidade Total Luminarias 6.909 2.303 2.303 2.303 0
Total de lumindrias modernizadas 2.303 4.606 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727 MOBILIZACAO 576 576 575
Braco longo (3 metros) 215 MOBILIZACAO 72 72 71
Bragco ornamental (3 metros) 130 MOBILIZACAO 65 65 0
Cinta (230 mm) 1382 MOBILIZACAO 461 461 460
Financeiro Total Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
LED 60W RS 2.821.955,19 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 16.210,09 RS 32.704,57 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 MOBILIZACAO RS 0,00 R$ 12.673,13 RS 25.568,60 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 12.905,70 RS 26.037,81 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 26.463,40 RS 53.391,07 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 11.612,96 RS 23.429,66 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 MOBILIZACAO RS 0,00 R$ 5.091,75 R$ 10.272,83 RS 15.537,27
Braco longo (3 metros) RS 149.900,63 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 865,50 RS 1.746,19 RS 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 1.629,12 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 MOBILIZACAO RS 0,00 RS 2.181,45 RS 4.401,18 RS 6.655,64
Valor Total de Locagao R$ 15.500.159,10 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 89.633,11 RS 180.838,72 R$ 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87

RS 240.812,87

RS 240.812,87

RS 240.812,87

RS 240.812,87

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

Saldo CIP - acumulado

R$ 1.200.258,81

RS 1.182.320,34

RS 1.164.381,87

RS 1.106.965,49

RS 1.008.498,71

RS 876.590,43

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 258.751,34

-R$ 258.751,34

-R$ 208.596,14

-R$ 158.440,93

-R$ 100.762,44

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

RS 0,00

RS 0,00

-RS$ 89.633,11

-R$ 180.838,72

-R$ 271.958,70




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més 6 | Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0
Total de lumindrias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS 2.630,16 RS 2.630,16 RS 2.630,16 RS 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 | R$240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 2.190.000,00 |

R$ 1.200.258,81

RS 744.682,16

RS 612.773,88 |

RS 480.865,61 |

RS 348.957,33 |

RS 217.049,06 |

RS 2.275.140,78 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 100.762,44

-R$ 100.762,44 |

-R$ 100.762,44 |

-R$ 100.762,44 |

-R$ 100.762,44 |

-R$ 100.762,44 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 271.958,70

-R$ 271.958,70 |

-R$ 271.958,70 |

-R$ 271.958,70 |

-R$ 271.958,70 |

-R$ 271.958,70 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de lumindrias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS 2.630,16 RS 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64
Valor Total de Locagao R$ 15.500.159,10 R$ 271.958,70 R$ 271.958,70 R$ 271.958,70 R$ 271.958,70 R$ 271.958,70 R$ 271.958,70 R$ 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 | R$240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$0,00 |

R$ 1.200.258,81

RS 2.143.232,50 | R$ 1.992.688,17 | R$ 1.842.143,84 | R$ 1.691.599,51 | R$ 1.541.055,17 | R$ 1.390.510,84 | R$ 1.239.966,51 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 100.762,44 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 | -R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 271.958,70 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 | -R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Més 25
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de lumindrias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Més 25
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.200.258,81

RS 1.089.422,17 |

RS 938.877,84 |

RS 788.333,51 |

RS 637.789,18 |

RS 487.244,84 |

RS 336.700,51 |

RS 166.588,32 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 105.800,57 |

-R$ 111.090,59 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 285.556,64 |

-R$ 299.834,47 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més26 |  Meés27 | Més28 | Més29 Més 30 Més 31 Més 32
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de luminarias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 26 Més 27 Més 28 Més 29 Més 30 Més 31 Més 32
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

R$ 2.190.000,00 |

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.200.258,81

RS 2.186.476,12 | R$ 2.016.363,93 | RS 1.846.251,74 | R$ 1.676.139,54 | R$ 1.506.027,35 | RS 1.335.915,16 | R$ 1.165.802,97 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més33 |  més34 | Mmés3s | Més36 Més 37 Més 38 Més 39
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de luminarias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 33 Més 34 Més 35 Més 36 Més 37 Més 38 Més 39
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

R$0,00 |

R$0,00 |

R$0,00 |

R$0,00 |

R$0,00 |

RS 0,00

| R$ 2.190.000,00 |

R$ 1.200.258,81

R$ 995.690,77 |

RS 825.578,58 |

RS 655.466,39 |

RS 485.354,19 |

RS 294.695,75 |

RS 104.037,30 | R$ 2.103.378,85 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 111.090,59 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 299.834,47 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més 40 Més 41 Més 42 Més 43 Més 44 Més 45 Més 46
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de lumindrias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 40 Més 41 Més 42 Més 43 Més 44 Més 45 Més 46
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.200.258,81

R$ 1.912.720,41 | R$ 1.722.061,96 | R$ 1.531.403,52 | R$ 1.340.745,07 | R$ 1.150.086,62 |

RS 959.428,18 |

RS 768.769,73 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més47 | meés4a8 | Més49 | Mmess0 Més 51 Més 52 Més 53
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de luminarias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130
Cinta (230 mm) 1382
Financeiro Total Més 47 Més 48 Més 49 Més 50 Més 51 Més 52 Més 53
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 | R$240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

| R$ 2.190.000,00 |

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.200.258,81

R$ 578.111,28 |

RS 387.452,84 |

RS 175.220,83 | R$ 2.152.988,81 | R$ 1.940.756,80 | RS 1.728.524,79 | R$ 1.516.292,78 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 116.645,12 |

-R$ 116.645,12 |

-R$ 122.477,38 | -R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 314.826,19 |

-R$ 314.826,19 |

-R$ 330.567,50 | -R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |




CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Cronograma Fisico Total Més 54 Més 55 Més 56 Més 57 Més 58 Més 59 Més 60
LED 60W 2.017
LED 80W 1.544
LED 100W 1.236
LED 120W 1.500
LED 150W 612
Quantidade Total Luminarias 6.909 0 0 0 0 0 0 0
Total de lumindrias modernizadas 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909 6.909
Brago médio (2 metros) 1727
Braco longo (3 metros) 215
Brago ornamental (3 metros) 130 Documento assinado digitalmente
Cinta (230 mm) 1382 g Ob g:t’:‘lal:EDLT?ID';:EIE-JEG 15:55:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Financeiro Total Més 54 Més 55 Més 56 Més 57 Més 58 Més 59 Més 60
LED 60W RS 2.821.955,19 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58 RS 49.518,58
LED 80W RS 2.203.697,89 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86 RS 38.668,86
LED 100W RS 2.245.591,19 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42 RS 39.404,42
LED 120W RS 4.604.631,19 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58 RS 80.799,58
LED 150W RS 2.020.655,12 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37 RS 35.457,37
Braco médio (2 metros) RS 885.451,96 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27 RS 15.537,27
Brago longo (3 metros) RS 149.900,63 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16 RS$ 2.630,16
Braco ornamental (3 metros) RS 188.977,41 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81 RS 3.286,81
Cinta (230 mm) RS 379.298,53 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64 RS 6.655,64

Valor Total de Locagao

R$ 15.500.159,10

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

RS 271.958,70

Arrecadacao CIP

RS 14.448.772,20

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

RS 240.812,87 |

Complemento orgamento IP

R$ 8.760.000,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.200.258,81

RS 1.304.060,77 | R$ 1.091.828,75 |

RS 879.596,74 |

RS 667.364,73 |

RS 455.132,72 |

RS 242.900,71 |

RS 30.668,69 |

Energia elétrica

-R$ 7.162.803,31

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

-R$ 122.477,38 |

|
|
| Saldo CIP - acumulado
|
|

Locagao de ativos

-R$ 17.215.559,01

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |

-R$ 330.567,50 |
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